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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia sopimuksia pientalo-
projektin aikana solmitaan, millaisia ovat rakennusalan sopimussäädökset ja 
ketkä ovat sopimuskumppaneita keskenään. Tutkimus toteutettiin laadullisena 
tutkimuksena, mutta se on osittain myös lainopillinen. 
Opinnäytetyön teoria osassa käsiteltiin lyhyesti pientalonrakennuksen nykytilaa, 
rakennusprojektin vaiheita, sopimuksen solmimista ja siihen liittyviä vastuita ja 
velvoitteita, tarjouspyyntöä, tarjousta, rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 
sekä sopimusten riskejä ja niiden hallintaa. Empiriaosassa käytiin läpi tilaustyön 
sopimussuhteet ja niiden pohjalta esimerkki sopimuksen solmimisesta ja sopi-
muksen sisällöstä. Lisäksi empiriaosaan suoritettiin kaksi teemahaastattelua. 
Teemahaastatteluilla tuotiin työhön syvyyttä, sekä haastatteluiden avulla saatiin 
käsitys siitä, kuinka teoria ja käytäntö kohtaavat todellisuudessa.  
Opinnäytetyön pohjalta voidaan todeta, että sopimusoikeus rakennusalalla on to-
della laaja kokonaisuus, kuin myös sopimus käsitteenä. Sopimusvapauden valli-
tessa sopimusten kirjo on mittaamaton ja vaihtoehtoja erilaisille sopimuksille on 
niin paljon kuin sopimuksen solmijoitakin. Sopimusehdot ovat avainasemassa so-
pimusriskien hallinnassa.  
Asiasanat: sopimusoikeus, sopimusvapaus, urakkasopimus, pientalorakentami-
nen, tarjouspyyntö 
3 
Abstract 
Elina Broman 
Contracts in housing construction, 40 pages  
Saimaa University of Applied Sciences 
Faculty of Business Administration Lappeenranta 
Degree Programme in Business Administration  
Specialization in Corporate and Financial Law 
Bachelor´s Thesis 2015 
Instructor: Mr. Jarmo Kemppinen, Senior Lecturer, Saimaa University of Applied 
Sciences 
 
The objective of the study was to clarify how contract law applies to housing con-
struction, what kind of agreements may be included in a construction project and 
who the contracting parties are. The information was gathered from literature, 
law, Internet and interviews. 
This thesis is divided into two parts. The theoretical part consist of housing con-
struction, construction contract law, building contract, responsibilities and duties. 
In addition, it was what kind of contractual risks exist. The empirical part contains 
a contract work example and its contractual relations. In addition, two interviews 
were conducted.  
The result of this thesis is that contract law in the construction industry is a large 
entity and there are many different types of contracts to use. The main reason for 
this is contractual freedom. With contract terms it is possible to keep control of 
contractual risks.  
Keywords: Contract law, contractual freedom, work contract, housing construc-
tion, enquiry 
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1. Johdanto 
1.1 Tutkimuksen tausta  
Tämän opinnäytetyön nimi ja aihealue on sopimukset pientalorakentamisessa. 
Oli alusta asti selvää, että aion tehdä opinnäytetyön, joka liittyy jollain tavalla ra-
kennusalaan henkilökohtaisten kontaktieni vuoksi. Elän arkea rakennusyrittäjän 
kanssa samassa taloudessa ja ajatus työn aiheesta pohjautuu pitkälti omaan elä-
määni. Aihe on myös mielenkiintoinen ja hyödyllinen niin itselleni kuin muillekin 
aiheesta kiinnostuneille. Lisäksi tutkiessani aikaisempia aihetta käsitteleviä opin-
näytetöitä huomasin, että ne olivat pitkälti teknisiä ja juridisen näkökulman omaa-
via töitä oli vähän. Sopimusoikeudellisen näkökulman ottaminen omaan työhön 
tuntui näin ollen luonnolliselta ratkaisulta.  
Vaikka uutisissa kerrotaan pientalorakentamisen painuvan tänä vuonna historial-
lisen alas ja rakennusala on jatkuvan myllerryksen kohteena, on syytä kuitenkin 
keskittää katseet tulevaisuuteen ja sitä myötä rakennusalan elpymiseen. Uskon, 
että suomalaiset haluavat jatkossakin asua pientaloissa.  
Haluan tämän työn kautta päästä enemmän kiinni pientalorakentamiseen ylei-
sesti ja sopimusoikeudellisen näkökulman mukaan ottaminen työhön taas tukee 
omaa taustaani juridiikan opiskelijana. Erilaisten sopimusten, erityisesti urakka-
sopimusten solmiminen on kuitenkin rakennusprojektissa erittäin keskeisessä 
asemassa. Tulevaisuudessa on mahdollista, että saatan tulla työskentelemään 
rakennusalan parissa jollain tavalla, esimerkiksi taloushallinnon puolella. Tämän 
vuoksi opinnäytetyö on myös pohjustusta sille tielle.  
1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millaisia sopimuksia pientalora-
kennusprojektin aikana solmitaan, millaisia ovat rakennusalan sopimussäädök-
set ja ketkä ovat sopimuskumppaneita keskenään. Sopimusten syntyä ja solmi-
mista tutkiessa pyrin myös selvittämään vastuun jakautumista.  
Opinnäytetyön tavoitteena on myös teemahaastattelujen avulla saada käsitystä 
siitä, kuinka sopimukset syntyvät käytännössä ja ovatko laissa ja säädöksissä 
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vaaditut käytänteet aiheuttaneet ongelmia. Haastattelut tuovat työhön syvälli-
syyttä ja haastattelut ovat kvalitatiivisessa työssä usein toimiva tiedonkeruume-
netelmä. Lisäksi haastattelun etu on sen tuoma joustavuus aineistoa kerättä-
essä.(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 204.)  
Rakennusala on todella laaja kokonaisuus ja tästä johtuen opinnäytetyö on ra-
jattu koskemaan pientalorakennusprojektia koskevien sopimusten solmimista ja 
sopimussuhteiden selvitystä. Työn ei ole kuitenkaan tarkoitus esitellä kaikkia 
mahdollisia sopimusmuotoja ja malleja, vaan sopimusten synty ja sisältö esite-
tään itse keksityn tilaustyömallin avulla, jossa rakennuttaja ja pääurakoitsija sol-
mivat sopimuksen pientalorakennusprojektin toteutuksesta.  
1.3 Tutkimuskysymykset ja- menetelmät 
Päätutkimuskysymys vastaa pitkälti koko opinnäytetyön ideaa. Pääkysymys on: 
 Millaisia sopimuksia pientaloprojektin aikana solmitaan? 
 
Muita pääkysymystä täydentäviä alakysymyksiä ovat: 
 
 Millaisia ovat rakennusalan sopimussäädökset? 
 Ketkä ovat sopimuskumppaneita? 
Tämä opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus mutta osittain myös 
lainopillinen, sillä tulen työssä tulkitsemaan paljon rakennusalan sopimusoikeutta 
ja sopimusoikeuden yleisiä periaatteita. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä valit-
tiin, sillä sen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2009, 161). Lisäksi tätä menetelmää käytettäessä tutkitaan kohdetta 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, mikä on keskeisenä tarkoituksena tässä 
opinnäytetyössä.  
Työn aineisto koostuu rakennusalan kirjallisuudesta, rakennusalan sopimusoi-
keuden kirjallisuudesta, rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista, lakilähteistä, 
internetlähteistä sekä teemahaastattelujen vastauksista. Teemahaastattelut ovat 
yksi kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiä aineiston hankinnan keinoja, sillä silloin 
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tutkittavien näkökulmat ja äänet pääsevät esiin (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2009,165).  
2 Pientalorakentaminen 
2.1 Pientalorakentaminen nykypäivänä 
Yleinen taloustilanteen heikkous näkyy myös tämän päivän pientalorakentamisen 
tilanteessa. Ihmiset välttävät turhan suuria rahallisia panostuksia epävarmoina 
aikoina ja tästä syystä esimerkiksi ensimmäisen oman kodin rakentamista siirre-
tään. Myös pankit ovat kiristäneet lainaehtoja ja omarahoitusosuuden tulee olla 
suurempi kuin entisaikoina. Vaikka pientalorakentaminen onkin heikentynyt ta-
saiseen tahtiin sitten parhaimpien vuosien, on kuitenkin selvää että lähivuosina 
voidaan odottaa pientä elpymistä. Verkkouutisten tämän vuoden artikkelin mu-
kaan suhdannepohja on jo saavutettu. (Verkkouutiset.)  
Talopaketit ovat kasvattaneet suosiotaan tasaiseen tahtiin pientalorakentamis-
muotona. Tähän on vaikuttanut ”oman työn osuuden väheneminen, kustannusten 
hahmottaminen, rakentamisen nopeus sekä talopakettien valmisratkaisujen riit-
tävä yksilöllinen tarjonta”(Suomi rakentaa). Ihmiset arvostavat nykypäivän hekti-
sen elämäntyyliin sopivia helppoja ja selkeitä ratkaisuita. 
Pientalot ovat nykyään myös laadukkaampia kuin ennen. Ihmisten yhä suurempi 
kiinnostus ekologiseen elämiseen heijastuu myös rakentamiseen; maalämpöjär-
jestelmät ovat selkeästi tätä päivää.  
Suomessa rakennetaan vuodessa keskimäärin 10 000 – 15 000 uutta pientaloa 
ja talopakettien osuus niistä on yli 76 %.  Noin 40 % Suomessa vuosittain valmis-
tuvista asunnoista on pientaloja. Kerrosalassa mitattuna yli 60 % valmistuvista 
asuntoneliöistä on pientaloissa.(PTT.)  
2.2 Pientalorakennusprojektin vaiheet 
Pientalohankkeen voidaan sanoa olevan yleensä perheen suurin investointi-
kohde ja se vaatii realistisen kustannusarvion laatimisen hankkeesta (Pientalora-
kentamisen opas). Rakennushanke voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen jotka 
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ovat tarveselvitys-, hankesuunnittelu-, rakennussuunnittelu-, rakentamis- ja käyt-
töönottovaihe (Liuksiala & Stoor 2014, 34).  
2.2.1 Tarveselvitysvaihe 
Tarveselvitysvaiheessa kartoitetaan rakennushankkeen edellytykset, mahdolli-
suudet, hankkeen tarpeellisuus sekä tarkoituksenmukaisuus. Tarveselvitykseen 
kuuluu alustava rakennusohjelma, aikataulu sekä kustannus- ja kannattavuusar-
vio ja tarveselvityksen pohjalta tehdään hankesuunnittelupäätös. Taloussuunni-
telman lisäksi tarveselvitysvaiheessa kartoitetaan muut rahoituslähteet ja selvite-
tään oman rahoituksen osuus. Rakennuttamispäätös tehdään tarveselvitysvai-
heessa, ja siksi se onkin rakennuttajalle taloudellisesti merkittävin vaihe.(Liuk-
siala & Stoor 2014, 34.)  
2.2.2 Hankesuunnitteluvaihe 
Hankesuunnitteluvaihe on yksityiskohtainen arvio tulevan hankkeen toteuttamis-
tarpeista ja mahdollisuuksista sekä vaihtoehtoisista toteuttamistavoista. Näiden 
pohjalta tehtyyn hankesuunnitelmaan sisältyy toteuttamistapa sekä rakennuk-
selle asetetut laajuus- ja laatutavoitteet. Myös aikataulu ja kokonaiskustannukset 
sisältyvät hankesuunnitelmaan, jonka pohjalta tehdään investointipäätös. Hanke-
suunnitelma sisältää myös teknisten suunnittelijoiden työkaluksi tarkoitetun suun-
nitteluohjeen, jonka avulla varsinaiset toteuttamissuunnitelmat laaditaan.(Liuk-
siala & Stoor 2014, 36.)  
2.2.3 Rakennussuunnitteluvaihe 
Rakennussuunnitteluvaiheessa tehdään suunnittelusopimukset. Koska maan-
käyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennuksen tulee vastata rakentamista 
koskevia määräyksiä ja säännöksiä, on rakennuttajan päävastuu huomioon ot-
taen tärkeää käyttää hankkeen jokaisessa vaiheessa ammattitaitoisia henkilöitä. 
(Pientalorakentamisen opas 2015.)  
Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata suunnittelun laadusta, lähtökohdista, ko-
konaisuudesta sekä tietojen hankinnasta ja välittämisestä kaikille suunnittelun 
osapuolille. Myös mahdollisten talopakettien kohdalla pääsuunnittelijan tehtä-
vänä on vastata talon sovittamisesta tontille sekä mahdollisen asemapiirroksen 
9 
laadinnasta. Pääsuunnittelijan päävastuusta huolimatta jokainen erityissuunnitte-
lija on vastuussa omasta suunnitelmastaan. Tilasuunnittelusta vastaa arkkitehti 
tai rakennussuunnittelija ja muita tarvittavia suunnittelijoita ovat rakenne-, sähkö-
, LVI-, sekä mahdollisesti pohjarakenne- eli geo -suunnittelija. Talopakettitilan-
teissa on otettava huomioon että tarvitaan myös erilliset rakennuskohteen perus-
tamisolosuhteita vastaavat perustussuunnitelmat. (Pientalorakentamisen opas 
2015.)  
Rakennussuunnitelma elää rakennusprojektin mukana ja usein suunnittelu voi 
jatkua rakentamisen aikana. Ehdotuksia seuraa luonnokset ja vasta luonnoksista 
saadaan alustavia teknisiä suunnitelmia joiden pohjalta muun muassa projektin 
aloituksen kannalta merkittävät rakennuslupa-asiakirjat saadaan tulostettua. Ra-
kennusluvan saamisen jälkeen hiotaan suunnitelmat rakennus- ja työselityksiksi, 
teknisiksi toteutuspiirustuksiksi ja yksityiskohtasuunnitelmiksi. (Liuksiala & Stoor 
2014, 36.)  
Suunnitteluvaiheessa on tarkoitus solmia myös mahdolliset urakkasopimukset, 
joiden liitteeksi tulee rakennussuunnitteluvaiheessa laaditut suunnitelma-asiakir-
jat. Suunnitelmien tulee olla riittävän pitkälle vietyjä siinä vaiheessa, kun tarjouk-
sia aletaan pyytämään. Tarjouspyyntöasiakirjojen sisältöön vaikuttaa käytettävä 
urakkamuoto ja urakkamuodon valintaan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hankkeen 
luonne ja laajuus. Urakkasopimuksiin tulee liittää myös aikataulu mahdollisten 
puuttuvien suunnitteluasiakirjojen toimittamisesta. (Liuksiala & Stoor 2014, 36 -
37.) 
2.2.4 Rakentamisvaihe 
Rakentamisvaiheessa keskeistä on urakkasopimusten solmiminen sekä projektin 
säännöllinen valvominen rakennuttajan toimesta työmaakokouksissa. Jokaisella 
työmaalla tulee olla myös vastaava työnjohtaja, joka valvoo esimerkiksi havaittu-
jen puutteiden ja virheiden korjaamista ja sitä että hankkeen laadun ja laajuuden 
mukaiset seikat tulee huomioitua koko projektin ajan. (Pientalorakentamisen 
opas 2015; Liuksiala & Stoor 2014, 37.)  
10 
Hankkeen valmistuttua pidetään viranomaisten suorittama loppukatselmus sekä 
vastaanottotarkastus. Loppukatselmuksen tarkoituksena on tarkistaa rakennus-
luvassa sovittujen ehtojen täyttyminen. Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan 
urakkasopimuksessa sovittujen asioiden pitävyys ja se, vastaako saatu työn tulos 
ennalta sovittua. (Liuksiala & Stoor 2014, 37.)  
Päävastuu rakennushankkeen onnistumisesta on itse rakennuttajalla, mutta 
urakkasopimuksissa on mahdollista sopia takuuaika, jonka kuluessa urakoitsijalla 
on velvollisuus vastata mahdollisista virheistä ja puutteista omalla kustannuksel-
laan. Kun takuuaika päättyy, pidetään tarkastus, jossa tarkistetaan mahdolliset 
epäkohdat. Niiden korjaamisen jälkeen urakoitsijan vastuu päättyy. Ainoastaan 
jos urakoitsija on ollut vilpillisellä mielellä ja voidaan havaita virheitä joiden voi-
daan epäillä johtuvan urakoitsijan tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta me-
nettelystä tai tekemättömästä työstä, on urakoitsija edelleen vastuussa. Takuu-
ajan jälkeiseen vastuuseen vaikuttaa myös se, että virheet olivat sellaisia joita ei 
olisi voinut aikaisemmissa tarkastuksissa havaita. (Liuksiala & Stoor 2014, 37 – 
38.)  
2.2.5 Käyttöönottovaihe 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ”Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vas-
taava, korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa sekä, sen mukaan kuin ra-
kennuksen käyttö edellyttää, soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joi-
den kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.”(Maankäyttö- ja rakennuslaki 
5.2.1999/132.)  Rakennukselle tulee laatia käyttö- ja huolto-ohje, jonka tulee si-
sältää rakennuksen ominaisuudet ja käyttötarkoitus, sekä rakennuksen, raken-
nuksen osien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot 
rakennuksen käyttöä ja huolehtimista varten.(Maankäyttö- ja rakennuslaki 
5.2.1999/132.)  
2.3 Rakennushankkeen osapuolet 
Rakennushankkeessa mukana olevat osapuolet vaihtelevat projektin laajuuden 
mukaan. Se, kuka toimii rakennushankkeen alullepanijana, on myös rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä eli useimmiten rakennuttaja. Rakennuttaja on luonnollinen 
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tai juridinen henkilö, joka vastaanottaa työn tuloksen ja jonka lukuun projekti teh-
dään. Joskus rakennuttaja voi toimia itse tilaajana, mutta tilaaja voi olla myös 
urakoitsijan sopimuskumppani tai urakoitsija itse. (Kankainen & Junnonen 2014, 
15.)  
Lisäksi osapuolia ovat urakoitsijat, jotka sitoutuvat suorittamaan työtuloksen so-
pimuksessa määritellyllä tavalla. Urakoitsijoita ovat pääurakoitsija, joka on sopi-
mussuhteessa rakennuttajaan ja vastaa työmaan johtovelvollisuuksista, sivu-ura-
koitsija, joka ei kuulu pääurakkaan mutta on rakennuttajan kanssa sopimussuh-
teessa, sekä aliurakoitsija, joka suorittaa työtä urakoitsijan tilauksesta. Muita osa-
puolia ovat materiaalien toimittajat ja -valmistajat, suunnittelijat sekä eri viran-
omaistahot.  
3 Rakennusalan sopimukset 
3.1 Tarjouspyyntö 
Rakennussuunnitteluvaiheeseen kuuluu myös urakointisopimusten tekeminen. 
Rakennuttajan, tilaajan, tehtävänä on selvittää mahdolliset urakointiyritykset eri-
laisten rakennustehtävien hoitoon. Tarjouspyyntö on ensimmäinen askel sopi-
muskumppanuuden syntyä, ja tarjouspyyntö onkin ensisijaisesti toive tarjouksen 
antamiseen ja tiedustelu tehtävän työn hinnasta. (Junnonen 2009, 61.) Tilaajalla 
ei ole velvollisuutta valita urakoitsijoita, joille tarjouspyyntö on laitettu, vaikka ura-
koitsijoille aiheutuisikin kustannuksia tarjouksen tekemisestä. Käytännössä ti-
laaja voi hylätä halutessaan kaikki saamansa tarjoukset, pätevän ja asiallisen 
syyn nojalla. Tällainen syy voi olla esimerkiksi liian kalliit hinnat. Tarjouspyynnöllä 
tilaaja ainoastaan ilmaisee halukkuutensa työsuorituksen aikaansaamiseen 
mutta ei sitoudu tässä vaiheessa vielä työsuorituksen toteuttamiseen. (Junnonen 
2009, 61.) 
Keskeistä on, että tarjouspyyntö on tarkkaan ja selvästi laadittu ja siinä on kaikki 
tarvittavat dokumentit liitteinä, esimerkiksi suunnitelma-asiakirjat. Muita vakiintu-
neita tarjouspyyntöasiakirjoja ovat tarjouspyyntökirje, urakkaohjelma, urakkaraja-
liite, yksikköhintaluettelo sekä tarjouslomake. Tarkoilla tiedoilla voidaan helpottaa 
urakoitsijan työtä tarjouksen laatimisen parissa ja työn hinnan laskemisessa. 
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(Junnonen 2009,61). Lähettäessään tarjouspyynnön, tilaaja ottaa kantaakseen 
muutamia velvoitteita ja vastuita, jotka ovat seuraavat: 
 Tarjouspyyntöasiakirjassa olevat tiedot pitävät paikkaansa, ja urakoitsija 
on oikeutettu myös näin olettamaan, ellei tietojen osalta ole tehty erikseen 
nimenomaista varausta. 
 Tarjouspyynnön laatijalla on vastausvelvollisuus tarjouspyyntöön liittyviin 
tiedusteluihin.  
Jos urakoitsija haluaa tilaajalta tarjouspyyntövaiheessa lisäselvityksiä kirjallisena 
ja ne muuttavat urakoitsijan suoritusvelvollisuuden laatua tai lujuutta, urakoitsijan 
kannattaa omaa etuaan ajatellen ilmoittaa tarjouksessaan se, minkä mukaan tar-
joushinta on laskettu. Tällainen ilmoitus tulee kirjata myös urakkaneuvottelupöy-
täkirjaan, etenkin jos mahdolliset muutokset koskevat teknisiä asiakirjoja. Raken-
nusurakan yleisten sopimusehtojen keskinäisen pätevyysjärjestyksen mukaan 
ennen tarjouksen antamista tehdyt lisäselvitykset ovat pätevämpiä asiakirjoina 
kuin tekniset asiakirjat. (Kankainen & Junnonen 2014, 39.)  
3.2 Tarjous 
Keskeinen elementti tarjouksen laatimisessa on, että sen tulee vastata tarjous-
pyyntöä. Toisin sanoen urakoitsijan tulee voida luottaa tarjouspyynnössä tilaajan 
antamiin tietoihin sekä noudatettava annettuja ehtoja. Jos tilaaja ei halua vaihto-
ehtoisia tarjouksia urakoitsijalta, on siitä oltava erikseen maininta tarjouspyyn-
nössä. (Kankainen & Junnonen 2014, 48.) Jos jostain seikasta ei ole mitään mai-
nintaa tarjouspyynnössä, on tarjousta tehtäessä otettava huomioon siitä aiheu-
tuva mahdollinen taloudellinen riski ja tehdä lisätiedustelu tarjouspyynnön anta-
jalle tai vähintään ilmoitettava puuttuvan tiedon huomiointi itse tarjouksessa.  
Tilaajan on mahdollisuus asettaa tarjouksen antamiselle ja tarjouksen voimassa-
ololle määräaika, sekä poikkeamismahdollisuus tarjouspyyntöasiakirjoista sekä 
tarjouksen antamisen muoto. Tarjous tulee jättää ennen määräajan päättymistä, 
mutta yksityisellä tilaajalla on harkintavaltaa myös myöhässä tulleiden tarjousten 
suhteen. (Kankainen & Junnonen 2014, 48.) 
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Tarjouksen katsotaan sitovan tekijäänsä silloin kun vastapuoli on saanut sen si-
sällöstä tiedon. Tarjouksen tekijällä on mahdollisuus perua tarjous ennen määrä-
ajan umpeutumista tai poikkeustapauksissa myös, jos tarjouksessa on merkittävä 
ja olennaisesti huomattava kirjoitusvirhe niin, että tilaajan olisi pitänyt se havaita. 
Tarjouksen sitovuus lakkaa keskeisesti silloin, kun tilaaja hyväksyy jonkin muun 
tarjouksen tai hylkää annetun tarjouksen.  
Tilanteissa, joissa määräaikaa ei ole määritelty, tulee vastaus tarjoukseen saada 
kohtuullisessa ajassa. Tämä on käytännössä tulkinnanvaraista ja yleensä koh-
tuullinen aika määritellään alan yleisen käytännön mukaan. (Oikeustoimilaki.1 
luku.3§.) Urakoitsijalla on mahdollisuus myös ilmoittaa, ettei tarjous ole voimassa 
tietyn ajankohdan jälkeen. Suullisiin tarjouksiin vastaus tulee antaa heti. (Kankai-
nen & Junnonen 2014,48.) Hyväksyvä vastaus, joka on saapunut tarjouksen te-
kijälle myöhässä, katsotaan uudeksi vastauksen antajan tekemäksi tarjoukseksi 
(Oikeustoimilaki. 1 luku. 4§).  
3.3 Sopimuksen tekeminen 
Oikeustoimilaki määrittelee pohjan myös rakentamisen sopimuksiin, mutta raken-
nusprojekteissa keskeistä on sopimusvapaus. Sopimusvapauden periaate tar-
koittaa, että on vapaus tehdä tai olla tekemättä sopimus, on vapaus valita sopi-
muskumppani sekä päättää sopimuksen sisällöstä, vapaus määrätä sopimuksen 
muodollisuudet ja järjestys sekä vapaus purkaa sopimus sopimuskumppanin 
kanssa yhteisymmärryksessä (Kankainen & Junnonen 2014, 13).  
Sopimusvapauden lisäksi toinen merkittävä periaate on jo aiemmassa luvussa 
mainittu sopimusten sitovuus. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimuksen osapuolia 
sitoo sopimukseen sisällytetyt asiat niihin sovellettavan lain osoittamalla tavalla. 
(Kankainen & Junnonen 2014,14).  Sopimuksen sitovuus tarkoittaa myös sitä, 
että jos toinen osapuoli rikkoo sopimuksessa laadittuja ehtoja, sopijapuolta uh-
kaavat seuraamukset eli oikeudelliset sanktiot. Jos sopimusta rikkoo, rikkojaa 
vastaan voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotta saadaan asiat järjestykseen sopi-
muksen mukaisesti. (Saarnilehto 2009,5.) 
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Kuitenkin sopimusehdot, jotka ovat pakottavan lain vastaisia, katsotaan mitättö-
miksi. (Rakennusteollisuus 2014, 1 - 2). Pakottavaksi laiksi katsotaan seuraavat 
lait: 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 
 Työturvallisuuslaki 
 Laki julkisista hankinnoista 
 Sähköturvallisuuslaki 
 Asuntokauppalaki 
 Tuotevastuulaki 
 Kuluttajansuojalaki. 
Sopimusten solmimisessa keskeinen hetki on siis silloin, kun ostaja on hyväksy-
nyt myyjän esittämän tarjouksen (Saine & Maso 2011, 42). Sopimus on yhtä pä-
tevä niin suullisesti kuin kirjallisestikin mutta kirjallinen sopimus on yleisesti pa-
rempi vaihtoehto sen yhteydessä syntyvän konkreettisen dokumentin vuoksi. 
Mitä merkittävämmästä sopimuksesta on kysymys, sitä tärkeämpää on, että 
mahdollisten ongelmien ilmentyessä sovitut asiat voidaan näyttää toteen.  
Kirjallinen sopimus voi olla vapaamuotoinen, eikä sen tarvitse olla muodoltaan 
monimutkainen.  Kirjallinen sopimus esimerkiksi rakennuttajan ja urakoitsijoiden 
välillä ehkäisee merkittävästi myös esimerkiksi viivästysriitojen syntymistä, sillä 
kirjalliseen sopimukseen on mahdollista merkitä työn valmistumispäivä. Kirjalli-
sella sopimuksella voidaan myös helposti näyttää, mikä kuuluu alkuperäiseen 
urakkaan ja mikä on ylimääräistä lisätyötä. (Saine & Maso 2011, 45.) 
Hemmon (2005, 88 - 89) mukaan sopimusten solmimisessa ilmenee joskus tilan-
teita, joissa kirjallista sopimusta ei pidetä tärkeänä, kun sopimuskumppaneiden 
välillä vallitsee entuudestaan erityinen luottamuksellinen suhde. Tästä huolimatta 
kirjallisten sopimusten solmimisen tärkeyttä ei voida liiaksi korostaa. Kirjallinen 
sopimus edistää tietojen säilymistä ja selventää tietynlaisten tilanteiden velvolli-
suudet.  
Sopimusta solmiessa sopimuskumppaneiden tulee suhtautua toisiinsa lojaalisti, 
ja sopimuksen tekijän tulee ilmoittaa toiselle osapuolelle kaikki sopimukseen 
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oleellisesti vaikuttavat seikat. Keskeistä on, että toisen tietämättömyyttä tai ereh-
dystä ei käytetä hyväksi. Sopimukseen tulee kirjata tiedot aina mahdollisimman 
täydellisinä, ja erityistä huomiota tulee kiinnittää sellaisten seikkojen tietoihin, 
jotka ovat puutteellisia tai epävarmoja. (Liuksiala & Stoor 2014, 79.)  
3.4 Sopimuksien riskit ja niiden hallinta 
Sopimuksen solmimiseen liittyy aina riski siitä, että tapahtuu jotain, jolla voi olla 
kielteisiä vaikutuksia sopimuksen toteutumiseen ja tavoitteisiin. Sopimusriskien 
ilmenemismuotoihin voidaan lukea vastuuriskit tai pahimmillaan oikeusriidat.( 
Haapio & Sipilä 2013,111.) Keskeisiä riskejä sopimuksen tekemisessä ovat seu-
raavat: 
 Sopimusta ei tehdä ollenkaan. 
 Sopimus ei toteudu ollenkaan. 
 Sopimus ei toteudu ajallaan. 
 Sopimus toteutuu puutteellisesti tai virheellisesti. 
 Sopimuksen kohde aiheuttaa vahinkoa toiselle tai kolmannelle sopimus-
osapuolelle.( PK-RH.)  
Riskien olemassaolot tulee hyväksyä eikä niitä tule kieltää. Etukäteen on hyvä 
miettiä, mitä voi tapahtua, jos esimerkiksi rakennusprojektin aikana ongelmien 
tullessa tilaaja uhkaa olla suorittamatta maksua tai vastaavasti urakoitsija tai toi-
mittaja töiden keskeyttämisellä (Haapio & Sipilä 2013, 111). Keskeistä on yrittää 
hallita sopimusriskejä. Niiden minimoiminen on mahdollista, kun tiedetään osa-
puolten tehtävät ja velvollisuudet, aikataulut, muutos- ja lisätyöprosessit, suori-
tuksen vaatimukset ja häiriötilanteiden menettelyt. Sopimusehdot ja vastuun ra-
joittaminen sopimusasiakirjoissa ovat myös tärkeitä.  
Lähtökohtana riskienhallinnassa on tunnistaa riskit. Lisäksi niiden todennäköi-
syys tulee arvioida. Tunnistamista auttaa esimerkiksi käytettävissä olevien sopi-
musehtojen yksityiskohtainen läpikäynti. Useasti yksityiskohtainen selvitys pal-
jastaa jopa mahdottomaltakin tuntuvia riskimahdollisuuksia.(PK-RH.) Kun tiede-
tään mahdolliset sudenkuopat ja on tunnistettu riskit, on seuraavaksi arvioitava 
niiden todennäköisyys toteutua. Lisäksi seuraukset toteutuneesta riskistä tulee 
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käydä läpi. Hyvä keino on käydä läpi jo aiemmin tapahtuneita oikeustapauksia 
jotka liittyvät sopimusriitoihin. (PK-RH.)  
Riskien käsittelyn vaihtoehtoja ovat myös riskin jakaminen tai siirtäminen. Tällöin 
riski voidaan siirtää esimerkiksi sopimuskumppanille tai vakuutusyhtiölle. Tulee 
kuitenkin muistaa, että sopimuskumppanilla ei välttämättä ole tarvittavaa riskin-
kantokykyä ja vakuutuksetkaan eivät kata kaikkia vahinkoja. Esimerkiksi jos kyse 
on viivästyksestä, vakuutukset harvemmin kattavat tällaisesta syystä aiheutu-
neita vahinkoja. (Haapio & Sipilä 2013, 113.)  
Haapion & Sipilän (2013,115) mukaan hyvä riskinhallintaväline on esimerkiksi 
erilaiset tarkistus- ja riskilistat. Ne auttavat sopimusriskien tunnistuksessa sekä 
vaikutusten arvioinnissa. Kun arvioidaan esimerkiksi viivästyksen vaikutuksia, 
huomio kiinnittyy myös seuraamuksiin. Tarjous- ja sopimuskatselmusten avuksi 
on hyvä ottaa kyllä- tai ei-vastausmahdollisuudet omaava kysymyslista. Esimerk-
kinä viivästyksestä voidaan tehdä lista, jossa on seuraavia kysymyksiä: 
 Onko viivästyksen seuraamuksista sovittu? 
 Jos viivästyssakosta on sovittu, onko vahingonkorvaus poissuljettu? 
 Onko välillisten vahinkojen korvausvastuu poissuljettu? 
 Onko välillisiä vahinkoja selvitetty esimerkkiluettelolla? 
 Onko viivästyssakolle ja korvausvastuulle asetettu enimmäissumma? 
 Onko enimmäissumma hyväksyttävä huomioon ottaen kate ja hinta? 
 Onko seuraamukset rajattu sovittuihin? 
 Onko vastuut ja velvoitteet ketjutettu toimittajille? 
 Onko sakko- ja muut ehdot suhteutettu myynnin ehtoihin?(Haapio & Sipilä 
2013, 115.)  
Urakoitsijan näkökulmasta erilaiset riski- ja tarkistuslistat ovat kaikkein hyödylli-
simpiä käyttää ennen tarjouksen tai sopimuksen tekoa silloin, kun arvioidaan ti-
laajan sopimusehdotusta ja harkitaan, tehdäänkö tarjous ja mitkä ehdot asete-
taan.  
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3.5 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 
Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja voidaan soveltaa kaikessa ammattimai-
sessa rakentamisessa, kaikissa mahdollisissa urakkamuodoissa. YSE 1998 pä-
tee läpi urakkaketjun, ja yhtenäiset ehdot pätevät niin pääurakassa, sivu-ura-
kassa kuin aliurakassakin.(Rakennusteollisuus 2014,4.) Sopimusehdoista sel-
viää tarkasti ja kattavasti tavanomaiset käytännön tilanteet, ja niitä on tarkoitettu 
käytettävän elinkeinoharjoittajien keskinäisissä urakoissa. YSE 1998 sopimuseh-
doista ei siis selviä esimerkiksi kuluttajalain säädöksiä, joten kuluttajan ja urakoit-
sijan välisissä sopimuksissa noudatetaan Rakennusalan töitä koskevia yleisiä ku-
luttajasopimusehtoja eli REYS-8 1995. (Kankainen & Junnonen 2014, 14.) 
Sopimuksessa tulee olla erillinen maininta, jos työssä halutaan käyttää YSE 
1998:n sopimusehtoja. Kyseiset sopimusehdot ovat hyvin paljon käytettyjä erilai-
sissa projekteissa, joten niitä voidaan käyttää myös sellaisissa tapauksissa, 
joissa niihin ei ole yksiselitteisesti viitattu. Käytön yleisyydestä johtuen sopimus-
lauseiden tulkintaan voidaan sanoa syntyneen vakiokäytäntö. Tulee kuitenkin ot-
taa huomioon, että pelkästään soveltamalla YSE 1998 sopimusehtoja, on ky-
seessä kuitenkin kohtuullisen suppea sopimusmielikuva. (Haapio & Sipilä 2013, 
42–43.) Urakkasopimus tulee aina pyrkiä ymmärtämään laajempana oikeudelli-
sena kokonaisuutena, jota pelkästään YSE 1998:n ehdot eivät täytä. Kokonais-
kuva ja soveltamisjärjestys, joka urakointisopimusten solmimisesta tulisi syntyä, 
on seuraava: 
 pakottavat normit 
 sopimuskumppaneiden nimenomaisesti sovitut asiat jotka on sovittu joko 
suullisesti, kirjallisesti tai muutoin  
 alan tapa ja osapuolten omaksuma käytäntö 
 tahdonvaltaiset oikeussäännöt ja- periaatteet, sikäli kuin muuta ei ole 
sovittu. 
YSE 1998 sopimusehdoille on tunnusomaista yksilöllinen poikkeamamahdolli-
suus, sillä hyvän rakennuttamistavan mukaisesti poikkeamiset tulee perustella. 
Jos rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja tai jotain osaa niistä muutetaan tai 
poistetaan, on mahdollista, että se heijastuu myös sopimusehdon muihin osiin ja 
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niiden sisältöön. Muuttamisesta aiheutuu riski, ettei toinen sopimusosapuoli ha-
vaitse tehtyä muutosta, joten on erityisen tärkeää, että muutokset tuodaan urak-
kaehdoissa selkeästi esiin. Muutoin osapuolten kesken voi aiheutua vaikeitakin 
ristiriitoja. (Kankainen & Junnonen 2014, 14.)  
4 Tilaustyön sopimussuhteiden malli 
4.1 Mallin esittely 
Tässä luvussa käydään läpi kuvitteellista mutta käytännössä mahdollista pienta-
lonrakennusprojektia, jossa sopimussuhteet ja niiden sisältö käsitellään keksityn 
tilaustyön sopimussuhteiden mallin avulla. Sopimuslomakkeena käytetään RT 
80260-lomaketta.  
Sopimussuhteita kuvastavan tilaustyömallin sopimussuhteet tulevat olemaan 
seuraavat: Rakennuttaja A solmii sopimuksen pääurakoitsija B:n kanssa sekä 
sivu-urakoitsijana toimivan laatoitusyrityksen kanssa.  Pääurakoitsija B taas 
solmii sopimukset aliurakoitsijoiden kanssa, jotka ovat maanrakennus, 
sähköliike, putkiliike.  Aliurakoitsija eli putkiliike taas solmii vielä aliurakoitsijan 
aliurakointisopimuksen maanrakennusyrityksen kanssa. Urakka suoritetaan ko-
konaisurakkana lukuun ottamatta sivu-urakoitsijan suorittamaa laatoitustyötä, 
joka suoritetaan erillisenä urakkana.  
Kokonaisurakan keskeisenä ideana on, että rakennuttaja tekee sopimuksen yh-
den urakoitsijan eli pääurakoitsijan kanssa. Pääurakoitsijan tehtäväksi jää teettää 
erikoistyöt erikoisliikkeillä. Pääurakoitsija vastaa käyttämistään aliurakoitsijoista. 
(Liuksiala & Stoor 2014, 41.)  
Kokonaisurakka on urakkamuodoista vaivattomin vaihtoehto mutta ei kuitenkaan 
taloudellisesti kaikkein edullisin. Vaivattomuus johtuu siitä, että rakennuttajan ei 
tarvitse solmia useita urakkasopimuksia, eikä hänen tarvitse sen koommin yh-
teen sovitella töitä tai kohdata hankalia vastuutilanteita, jos urakoitsijat ajautuvat 
ristiriitatilanteisiin toistensa kanssa. Urakkahinta kuitenkin vastapainoksi usein 
nousee, toisin kuin jos urakkasopimukset solmittaisiin suoraan erikoistekijöiden 
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kanssa. Tässä esimerkissä rakennuttaja kuitenkin solmii myös urakkasopimuk-
sen sivu-urakoitsijan kanssa (Kuvio 1). 
Kuvio 1. Sopimussuhteiden tilaustyömalli. 
4.2 Pientalorakennusprojektin sopimukset 
4.2.1 Urakkasopimusten sopimuslomake RT 80260 
Kaikki tilaustyömalliesimerkin sopimussuhteet ja niiden sopimukset solmitaan 
käyttäen samaa sopimuslomakepohjaa.  Sopimukset laaditaan YSE 1998 sopi-
musehtoihin kuuluva RT 80260-sopimuslomakkeen mukaan. Kyseinen sopimus-
lomake on pätevä niin pääurakkaan, sivu-urakkaan, aliurakkaan kuin muihinkin 
urakoihin. Lomakkeen monisoveltuvuuden takia se sopii hyvin käytettäväksi 
tässä esimerkissä.  
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 Urakkasopimuslomake on osapuolten allekirjoittama urakkasopimuksen, toisin 
sanoen asiakirjajärjestelmän, ydin. Urakkasopimuslomakkeessa luetellaan muut 
urakassa noudatettavat asiakirjat. (Kankainen 2014, 66.)  
RT 80260- sopimuslomake sisältää yhteensä 24 kohtaa, joihin sopimuksen tiedot 
täytetään (Kankainen, 2014 em. 66 – 67). Täytettävät kohdat ovat seuraavat:  
 1. Ketkä ovat sopijapuolia; tilaaja, rakennuttaja, pääurakoitsija, muut ura-
koitsijat 
 2. Ketkä ovat muita mahdollisia osapuolia 
 3. Sopimuksessa käytettävät sopimusehdot ja käsitteistö 
 4. Tarkka selvitys urakoitsijan suoritusvelvollisuudesta 
 5. Millaisista sopimusasiakirjoista urakkasopimus muodostuu 
 6. Millainen on tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 
 7. Kuinka laadunvarmistus on järjestetty 
 8. Mikä on urakka-ajan kesto 
 9. Millaiset ovat viivästysseuraamukset ja viivästyssakko 
 10. Millainen takuuaika työlle sovitaan 
 11. Millaiset vakuudet työlle sovitaan 
 12. Millaisia vakuutuksia urakalle otetaan 
 13. Mikä on suoritettava urakkahinta 
 14. Urakkahinnan maksaminen 
 15. Mahdolliset hintasidonnaisuudet 
 16. Suunnitelmien muuttamisen vaikutus urakkahintaan 
 17. Omistusoikeus 
 18. Kuinka mahdollisten lisä- ja muutostöiden tilaaminen tapahtuu 
 19. Kuinka valvonta suoritetaan ja kenen toimesta 
 20. Ketkä ovat työmaan työnjohdossa 
 21. Kuinka työsuojelu toteutetaan 
 22. Yhteiset toimitukset 
 23. Muut sopimusasiat / erityiset määräykset 
 24. Kuinka riitaisuudet ratkaistaan  
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Urakan laajuus vaikuttaa ratkaisevasti siihen, tuleeko sopimuslomakkeen jokai-
seen kohtaan täyttää tietoja. Kaikkien yllä mainittujen kohtien täyttö ei ole aina 
välttämätöntä, sillä osissa kohdissa pelkkä YSE:n pykälien viite riittää, mutta kes-
keiset kohdat tulee kuitenkin aina täyttää. Esimerkkinä sopijapuolet, jossa on en-
sisijaista selvittää lomakkeeseen, onko kysymyksessä rakennuttajan/tilaajan ja 
pääurakoitsijan vai pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välinen sopimus. Lisäksi 
keskeinen on urakkahinta ja sen suorittaminen sekä suoritusvelvollisuus.  
4.2.2 Sopimuslomakkeen kohdat 1-12  
Sopimuslomakkeen alussa on kohta, jossa valitaan urakkasopimuksen muoto. 
Valittavana on joko pääurakka, sivu-urakka, aliurakka tai muu urakka. Rakennut-
taja A:n ja Pääurakoitsija B:n välisessä sopimuksessa valitaan kohta ”pää-
urakka”, Pääurakoitsija B:n ja aliurakoitsijoiden välillä kyseessä on kohta ”ali-
urakka”, aliurakoitsija putkiliikkeen ja aliurakoitsijan aliurakoitsijana toimivan eris-
tysliikkeen kohdalla kyseessä on myös aliurakka. Rakennuttaja A ja sivu-urakoit-
sija laatoitus valitsee taas lomakkeesta kohdan ”sivu-urakka”. Urakkasopimuksen 
muotona tässä esimerkissä on kokonaisurakka. Täytettäessä lomaketta tulee sii-
hen merkitä aina YSE 1998:n pykälät, joihin viitataan. Näin ollen ristiriitatilan-
teissa voidaan tarkempia tietoja etsiessä tutkia suoraan viitatun pykälän sisältä-
miä tietoja.  
Lomakkeen kohdat 1-3 ovat pääosin sopijapuolten yhteystietojen merkitsemistä 
sekä rakennettavan kohteen osoitetietojen selvitys. Pääurakkasopimusta sol-
miessa kohdan 2 kohtaan muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat tulee ilmoittaa 
Rakennuttaja A:n tilaama sivu-urakka laatoitusyritykseltä. Kohta 3 käsittelee so-
pimusehtoja, ja tässä tapauksessa sopimusehtoina toimii YSE 1998, johon sopi-
muslomake perustuu.   
Huomiota tulee kiinnittää urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen liittyviin seikkoihin 
lomakkeen kohdassa 4. Siinä urakoitsija sitoutuu suorittamaan rakennusurakan 
ja pääurakoitsija sitoutuu myös toimimaan pääurakoitsijana rakennuskohteessa 
sekä vastaavana urakoitsijana. Lomakkeen kohdan 4 pääsuoritusvelvollisuus 
sekä sivuvelvollisuudet viittaavat suoraan YSE 1998:n pykäliin 1 ja 2. Niissä ker-
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rotaan, että urakoitsija on velvollinen suorittamaan sopimuksessa ja sopimus-
asiakirjoissa mainittua korvausta vastaan ne työt ja toimenpiteet, joilla sovittu työ-
tulos saadaan. Lisäksi urakoitsija ei ole velvollinen suorittamaan sellaisia tilaajan 
vaatimuksia, jotka eivät perustu sopimusasiakirjoissa sovittuihin seikkoihin tai 
sellaisia vaatimuksia, joita urakoitsija ei ole voinut ottaa rakennusalan yleisesti 
noudatettavien käytäntöjen mukaan ottaa huomioon. Sopimuksenmukaiset työ-
tehtävät tulee suorittaa myös ammattitaidolla, voimassa olevia säädöksiä sekä 
hyvää rakennustapaa noudattaen.  
Lomakkeen kohtaan sivuvelvollisuudet tulee täyttää myös erikseen mahdolliset 
muut asiat, joita sopimuskumppanit ovat sopineet ja sellaiset seikat, jotka eivät 
liity YSE 1998:n määräyksiin. Tämän lisäksi urakoitsijan sivuvelvollisuuksiin kuu-
luu urakoitsijan työssä tarvitsemien lupien ja rakennusvälineiden hankinta, ura-
kassa tarvittavien mittausten suorittaminen sekä aikataulujen laadinta, ympäris-
tön suojaaminen työn aikana, urakassa syntyneiden jätteiden lajittelu, mahdollis-
ten tarpeellisten teiden ja muiden rakenteiden tekeminen, tarvittavien piirustusten 
ja suunnitelmien sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittaminen tarkastukseen 
ajoissa, urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet ja maksuvelvoit-
teet sekä kyseiseen kohteeseen liittyvien muiden sopimusten velvoitteet. (YSE 
1998, 4, 2§.)  
Lomakkeen kohtiin työmaapalvelut ja työmaan johtovelvollisuudet viitataan YSE 
1998:n pykälissä 3 ja 4. Tässä tapauksessa työmaapalveluista vastaa pääura-
koitsija B, ja pääurakoitsija B on myöskin työmaan päätoteuttajana. Tämä tarkoit-
taa sitä, että kaikki työmaalla tapahtuvat yleiseen työntekemiseen liittyvät asiat 
työmaan kunnossapidosta lähtien aina yhteisiin tarpeisiin asti kuuluvat hänelle. 
Lisäksi pääurakoitsija B toimii työmaan päätoteuttajana ja näin ollen hän vastaa 
muun muassa työmaan hallinnosta ja yleisjohdosta, aikatauluista, työsuojelusta 
sekä vakuuttamisesta. (YSE 1998, 4, 3-4§.)  
Lomakkeen kohta numero 5 on sopimusasiakirjat. Tähän kohtaan luetellaan 
kaikki niin kaupalliset kuin teknisetkin asiakirjat. Keskeistä on, että urakkasopi-
mus on monien asiakirjojen kokonaisuus, ja tämä kokonaisuus tiivistetään varsi-
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naiseen sopimuslomakkeeseen. Tästä johtuen kaikki käytössä olevat sopimus-
asiakirjat tulee luetella sopimuslomakkeen kohdassa numero 5. Näistä on viitteitä 
YSE 1998:n pykälissä 12 ja 13.  
Sopimusasiakirjat ovat toisiaan täydentäviä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos jossain 
asiakirjassa on urakkaan liittyvä määräys, se katsotaan päteväksi siitäkin huoli-
matta, että sitä ei toisessa asiakirjassa ole mainittu. (YSE 1998, 5, 12§.)  
Urakka-asiakirjat luetellaan lomakkeeseen järjestyksessä niin, että ensin luetel-
laan kaupalliset asiakirjat ja jäljempänä tekniset asiakirjat. Luetteloon tulee asia-
kirjan nimi, liitteiden lukumäärä tai numero sekä päiväys, jolloin kyseinen asiakirja 
on päivätty. Tilanteesta johtuen asiakirjoja voi olla erilaisia, mutta tässä esimer-
kissä kaupallisiin asiakirjoihin luetellaan YSE 1998:n 13§:ssä mainitut asiakirjat: 
 1. Urakkasopimus 
 2. Urakkaneuvottelupöytäkirja 
 3. Yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 80260 
 4. Tarjouspyyntö 
 5. Urakkaohjelma 
 6. Urakkarajaliite 
 7. Tarjous 
 8. Määräluettelot 
 9. Muutostöiden yksikköhintaluettelo (YSE 1998, 5, 13§). 
Yllä mainitut asiakirjat ovat kokonaisuus niistä asiakirjoista, jotka yleensä kuulu-
vat kaupallisiin asiakirjoihin. Asiakirjojen määrä voi vaihdella urakan koon mu-
kaan ja esimerkiksi pienemmissä urakoissa ei välttämättä kaikkia asiakirjoja ole, 
kuten esimerkiksi muutostöiden yksikköhintaluetteloa. Keskeisiä kaupallisia asia-
kirjoja ovat tarjous ja tarjouspyyntö. Tässä esimerkissä kaupallisiin asiakirjoihin 
ei tule sivu-urakan alistamissopimusta, koska kyseessä on pientalonrakennus-
projektin sopimussuhteet ja tästä johtuen kyseessä ei ole niin suuri projekti, että-
alistamissopimuksia tarvittaisiin. Lisäksi kyseessä on kokonaisurakka, ei jaettu 
urakka. Teknisiin asiakirjoihin luetellaan seuraavat asiakirjat YSE 1998:n 13§:n 
pohjalta: 
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 1. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset (suunnitelmakatselmus, 
rakennusselostus, talotekninen selostus.) 
 2. Sopimuspiirustukset (arkkitehti ja rakenne- piirustukset, pohjapiirustuk-
set, tekniset piirustukset) (YSE 1998, 6, 13§.)  
Jos sopimusosapuolista toinen huomaa, että asiakirjoissa on ristiriitaisia merkin-
töjä, tulee niistä ilmoittaa viipymättä toiselle osapuolelle. (YSE 1998, 6, 13§.) 
Lomakkeen kohdassa 6 käsitellään tilaajan myötävaikutusvelvollisuutta, eli lupien 
hankkimista, suunnitelmien toimittamista sekä tilaajan teettämiä muita töitä ja 
hankintoja. Näistä asioista on viitteitä YSE 1998:n pykälissä 7 ja 8. Näin ollen 
sopimuslomakkeeseen tulee merkintä, että Rakennuttaja A on todella hakenut 
tarvittavat luvat suunnitellun projektin toteutukseen ja että lupa tähän on myön-
netty. Hänellä on myös velvollisuus suorittaa kustannukset, joita suunnitelmien 
toimittamisesta, tarkastamisesta sekä viranomaisten katselmuksista ja mittauk-
sista aiheutuu. Lisäksi Rakennuttaja A:lla on velvollisuus pääurakoitsija B:n 
kanssa laatia suunnitelma-aikataulu ja käsitellä se yhdessä niin, että kaikki osa-
puolet ovat sen yksimielisesti ymmärtäneet. (YSE 1998, 5, 8§.)  
Rakennuttaja A:n tulee myös huolehtia toimittamiensa suunnitelmien yhteenso-
pivuus viimeistään tässä vaiheessa. Niiden tulee täyttää siis lain, asetusten ja 
muiden vastaavien säännösten asettamat vaatimukset sekä niiden tulee olla hy-
vän rakennustavan mukaiset. Rakennuttaja A:n tulee myös huolehtia, että työ-
maalla urakoitsijoilla on mahdollisuus hoitaa työnsä ilman mahdollisista muista 
työsuorituksista aiheutuvia häiriöitä ja näin ollen työnteko on jouhevaa ja sujuvaa. 
(YSE 1998, 5, 8§.)  
Lomakkeen kohtaan, jossa kerrotaan tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat, 
tulee ilmoittaa jo aiemmin kohdassa 2 mainitut urakat. Tässä tapauksessa Ra-
kennuttaja A solmii sivu-urakointisopimuksen laatoitusyrityksen kanssa. Sopi-
mukseen voidaan laittaa maininta, että on sovittu siitä, että laatoitusyritys hoitaa 
itse tarvittavien tavaroiden ja välineiden kuljetuksen rakennukselle. Keskeistä on 
kuitenkin se, että sopimusasiakirjaan voidaan laittaa maininta, jossa Rakennut-
taja A hyväksyy velvollisuudekseen edesauttaa yhteistoimintaa työmaalla niin 
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että kaikilla työmaalla toimivilla on mahdollisuus sujuvaan ja turvalliseen työn 
suorittamiseen. (YSE 1998, 5, 7§.)  
Kohdassa 7 ilmoitetaan laadunvarmistukseen liittyvät huomiot ja seikat. Tähän 
kohtaan antavat lisätietoa YSE 1998:n pykälät 9 ja 10. Laadunvarmistuksella tar-
koitetaan sitä, että niin rakennuttaja kuin urakoitsijatkin omalta osaltaan pääura-
koitsijan johdolla huolehtivat omista velvoitteistaan työsuoritusten sujuvaan läpi-
vetoon rakennuskohteessa. Rakennuttaja A mahdollistaa omalle sivu-urakoitsi-
jalleen sekä pääurakoitsija B:lle edellytykset siihen, että heillä on mahdollisuus 
8§:n mukaisin edellytyksin täyttää omat suoritusvelvollisuutensa. Pääurakoitsija 
B:n vastuulla on varmistaa sopimusasiakirjojen mukainen laadunvarmistus eli se, 
että sopimusasiakirjoissa mainittu työnlaatu saavutetaan. Tämä on myös pystyt-
tävä tilanteen vaatiessa osoittamaan kirjallisena. (YSE 1998, 5, 9-10§.) 
Urakoitsijoiden käyttämillä rakennustuotteilla tulee olla myös vähintään urakoitsi-
joiden takuuaika. Pääurakoitsija B:n ja Rakennuttaja A:n kommunikoinnin suh-
teessa tavaroiden takuuaikoihin tulee olla saumatonta, ja Rakennuttaja A:lla on-
kin oikeus saada tietää Pääurakoitsija B:ltä tietoa myös aliurakoitsijoiden laadun-
varmistuksesta ennen kuin hän hyväksyy niitä mukaan rakennusprojektiin. (YSE 
1998, 5, 10§.)  
Lomakkeen kohta 8 käsittelee rakennusprojektin keskeistä aikaa eli urakka-ajan 
ilmoittamista. Tätä kohtaa tukee myös YSE 1998:n pykälä numero 17. Aikatau-
luissa pysyminen on tärkeää, ja jokaisen urakoijan tulee noudattaa annettuja ai-
katauluja. Tässä esimerkissä tarkkoja aikatauluja ei kuitenkaan ole, sillä ky-
seessä on pientalon rakennus ja rakennuksen valmistumisella ei katsota olevan 
välitöntä kiirettä. Suuremmissa projekteissa aikataulut ovat ehdottomat, ja niitä 
tulee noudattaa. YSE 1998:n mukaan jos sopimuksessa ei ole aikamääräyksiä 
töiden tekemisestä, työt tulee aloittaa kuitenkin viipymättä ja kuitenkin viimeistään 
kaksi viikkoa siitä, kun sopimus on solmittu. Työt tulee myös saattaa loppuun 
kohteen mukaan sopivassa ajassa. (YSE 1998, 6, 17§.)  
Kohta 9 käsittelee viivästyssakkoa. Siihen merkitään urakkasuoritusten viivästy-
misestä aiheutuneet viivästyssakkojen määrät kunkin viivästyneet työpäivän 
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osalta. Koska tässä esimerkissä aikataulua ei ole, ei myöskään viivästyssakkoa 
merkitä. Viitteitä viivästyssakkoon ja sen määrään on YSE 1998:n pykälässä 18. 
Lomakkeen kohdassa 10 käsitellään takuuaikaa. Lomakkeeseen merkitään ura-
kan takuuaika, joka on 24 kuukautta rakennuskohteen valmistumisesta, ellei toi-
sin ole määrätty. Kahden vuoden takuuaika pätee myös lisä- ja muutostöihin. 
YSE 1998:n 29§:n mukaan urakoitsija velvoitetaan korjaamaan kaikki sellaiset 
takuuaikana ilmenneet virheet, joita ei voida osoittaa aiheutuneiksi urakoitsijasta 
riippumattomasta syystä. Virheet, jotka vaikeuttavat työtuloksen käyttöä tai ai-
heuttavat muuten vaaraa, tulee aina korjata välittömästi. Jos näin ei tapahdu, ra-
kennuttajalla on oikeus korjauttaa virheet urakoitsijan lukuun ilmoitettuaan tästä 
ensin kirjeitse urakoitsijalle. (YSE 1998, 8, 29§.)  
Kohta 11 käsittelee vakuuksia, joista on viitteitä myös YSE 1998:n pykälissä 36 
ja 37. Urakoitsija B on velvollinen antamaan Rakennuttaja A:lle vakuuden urak-
kasopimuksen täyttämisestä mukaan lukien muutos- ja lisätyöt. Vakuudeksi on 
mahdollisuus asettaa omavelkainen takaus, rahalaitokselle tehty talletus tai muu 
rakennuttajan hyväksymä vakuus. Mikäli toisin ei ole määrätty, vakuuden arvo on 
rakennusaikana 10 % urakkahinnasta ja takuuaikana 2 % arvonlisäverottomasta 
urakkahinnasta. (YSE 1998, 9 em. 36§.)  
Vakuus tulee suorittaa Pääurakoitsija B:ltä Rakennuttaja A:lle ennen kuin urak-
kahinnasta tehdään mitään suorituksia, kuitenkin viimeistään 21 vuorokauden ku-
luessa siitä hetkestä, kun sopimus on allekirjoitettu. Rakennuttaja A:lla on kuiten-
kin mahdollisuus hyväksyä, että työt aloitetaan urakoitsijoiden toimesta jo ennen 
vakuuden maksua. Urakkahinnasta voidaan maksaa suoritus myös etukäteen, 
mutta jos se on yli 5 % urakkahinnasta, tulee sille suoritukselle asettaa erikseen 
vakuus. Tämä vakuus palautetaan sen jälkeen, kun ennakko on vähennetty mak-
sueristä. Jos urakkahinnasta vain osa on vastaanotettu, rakennusaikaista va-
kuutta alennetaan osapuolten sopimuksen mukaan edellyttäen, että urakkahintaa 
on vielä suorittamatta velvoitteiden mukaan. Mikäli muuta ei ole sovittu, vakuuden 
rakennusajalta tulee olla voimassa kolme kuukautta yli urakka-ajan ja takuuajan 
vakuuden myös kolme kuukautta yli takuuajan. Kun urakoitsija on suorittanut vel-
vollisuutensa, vakuudet palautetaan välittömästi. (YSE 1998, 9, 36§.)  
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Rakennuttaja A on myös urakkasopimuksessa ilmenevän makuvelvollisuutensa 
puitteissa velvollinen esittämään selvityksen, jonka pohjalta Pääurakoitsija B saa 
vaatia olosuhteiden mukaan vakuutta. Näistä asioista tulee sopia ennen sopi-
muksen allekirjoittamista. Vakuuden määrä on 10 % sovitusta urakkahinnasta 
ellei toisin ole sovittu. (YSE 1998, 9, 37§.)  
Kohta 12 käsittelee vakuutuksia. YSE 1998:n pykälä 38 kertoo vakuutuksiin liitty-
vät ehdot.  Mikäli toisin ei ole sovittu, pääurakoitsijalla on velvollisuus ottaa va-
kuutus rakennuskohteelle rakennuttajan nimiin. Tämä vakuutus kattaa myös ali-
urakat sekä sivu-urakat. Vakuutus otetaan joko rakennustyövakuutuksena tai 
vastaavasti vahinkovakuutuksena, kunhan se kattaa kohteelle ennalta-arvaamat-
tomasti tapahtuvat vahingot kuten esimerkiksi tulipalon tai tahalliset vahingon-
teot. Vakuutus tulee olla voimassa rakennuskohteen valmistumiseen ja vastaan-
ottamiseen asti sekä mahdollisten vastaanoton jälkeisten takuutöiden aikaisten 
vahinkojen ajan. ( YSE 1998, 9, 38§.) Sopimuslomakkeeseen tulee merkitä kaikki 
urakat, jotka kuuluvat vakuutuksen piiriin. Rakennuskohteessa toimivalla pääura-
koitsijalla tulee olla myös voimassa oleva vastuuvakuutus.  
4.2.3 Sopimuslomakkeen kohdat 13-24 
Kohta 13 on tärkeässä asemassa, sillä siinä sovitaan urakkahinta. Urakkahinta 
on urakoitsijalle maksettava vastike, jonka Rakennuttaja A hyväksyy yhdessä so-
piessaan hinnasta Pääurakoitsija B:n kanssa, sekä Rakennuttaja A hyväksyy 
erikseen myös urakkahinnan sivu-urakoitsijana toimivan laatoitusyrityksen 
kanssa. Urakkahinta tulee kirjoittaa sopimuslomakkeeseen selkein kirjaimin sekä 
myös numeroin. Arvonlisävero tulee eritellä vielä erikseen sekä lopullinen hinta 
yhteensä. (YSE 1998, 10, 39§.)  
Heti urakkahintakohdan perään käsitellään vielä urakkahinnan maksaminen, 
josta kertoo YSE 1998:n pykälä numero 40. Kyseisen pykälän mukaan maksut 
tulee suorittaa maksuerätaulukon mukaan, joka liitetään sopimukseen. Maksut 
maksetaan maksuerätaulukossa olevien eri valmiusasteiden ja niiden aikataulu-
jen mukaan. Maksut maksetaan aina silloin, kun rakennuttajan nimeämä valvoja, 
eli pääurakoitsija B ilmoittaa kunkin maksuerän perusteena olevan työvaiheen 
valmistumisesta. Jos tulee tilanne, jolloin jokin työvaihe viivästyy urakoitsijasta 
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riippumattomasta syystä ja valmiusasteesta puuttuu enintään 10 %, on urakoitsi-
jalla oikeus veloittaa maksu, josta vähennetään puuttuvan suorituksen arvo. Muu-
tos- ja lisätöistä aiheutuvat maksut suoritetaan myös sopimusasiakirjoissa sovi-
tulla tavalla. Mahdollisesta suuresta muutos- ja lisätyöstä on mahdollisuus sopia 
maksettavaksi korvaus useammassa erässä töiden edistymisen mukaan. (YSE 
1998, 10, 40§.) Lisäksi pykälä numero 41 käsittelee lyhyesti viivästyskorkoa, ja 
siihen liittyvät ehdot voidaan ilmoittaa sopimuslomakkeeseen kohtaan urakkahin-
nan maksaminen. Sopimukseen tulee maininta viivästyskorosta. Ellei toisin ole 
sovittu, niin rakennuttaja maksaa urakoitsijalle korkolain mukaisen vuotuisen vii-
västyskoron mikäli hän ei maksa maksusuoritusta 14 vuorokauden kuluessa siitä, 
kun lasku on esitetty tilaajalle. (YSE 1998, 10, 41§).  
Hintasidonnaisuuteen liittyvät asiat tulee kirjata lomakkeen kohtaan 15. Hinta-
sidonnaisuus tässä kohtaa tarkoittaa sitä jos urakkahinta on sidottu johonkin voi-
massaolevaan indeksiin, esimerkiksi kuukausittain julkaistavaan rakennuskus-
tannusindeksiin. Tässä esimerkissä hintasidonnaisuuksia ei kuitenkaan ole, joten 
vaihtoehtoinen merkintä lomakkeeseen on, että urakkahinta on kiinteä.  
Kohta 16 on nimeltään suunnitelmien muuttamisen vaikutus urakkahintaan. 
Tästä kohdasta on tietoa YSE 1998:n pykälissä 44 ja 47. Ensisijaisesti noudate-
taan pykälän 44 antamaa ohjetta muutostöiden yksikköhintaluettelosta, joka on 
yksi sopimuslomakkeen liitteenä olevista sopimusasiakirjoista. Jos urakkaa tar-
vitsee muuttaa, muutoksen hinnat katsotaan muutostöiden yksikköhintaluette-
losta. Pykälä 47 kertoo toisena vaihtoehtona omakustannushintavaihtoehdosta, 
ja siihen sisältyy työnjohdon ja työntekijöiden palkat sosiaalikuluineen, matkakus-
tannukset ja päivärahat, työkalukorvaukset, rakennustuotteiden sekä käyttötar-
vikkeiden hinnat, aliurakoitsijoille suoritettavat kustannukset, rakennusvälineiden 
kustannukset, muut välittömät kustannukset sekä työmaan erilaiset suojaus-, 
huolto- ja hoitokustannukset. ( YSE 1998, 11-12, 47§). Lomakkeeseen tulee mer-
kitä, kumpaa vaihtoehtoa käytetään. 
Seuraavana on lomakkeen kohta 17, joka käsittelee omistusoikeutta. Tässä koh-
dassa keskeistä on juuri se, mitä on kulloinkin sovittu. Viite on kuitenkin pykäliin 
51, 52 sekä 53. Sopimuslomakkeeseen tulee merkitä, mitä omistusoikeudesta on 
sovittu, eli ne rakennustarvikkeet ja rakennusosat, jotka siirtyvät Rakennuttaja 
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A:n omistukseen hänen suoritettua urakkahinnan. Lisäksi pykälä 52 käsittelee 
kiinnittämisen vaikutusta, eli tässä kohdassa keskeistä on, mitkä rakennuskoh-
teeseen kiinnitetyt rakennustuotteet ovat rakennuksen osana ja täten myös ra-
kennuttajan omaisuutena. (YSE 1998, 12, 52§). Lisäksi pykälä 53 käsittele vielä 
urakoitsijoiden velvollisuutta urakoinnista syntyneiden purku- ja ongelmajätteiden 
poisvientiin. Siinä mainitaan myös, että rakennuttajalle kuuluu rakennustyössä 
käytettävät sellaiset ainesosat, jotka kuuluvat varastoitavaksi. Tästä ei tarvitse 
erikseen mainita sopimuslomakkeessa, sillä tarpeen niin vaatiessa tiedot löytyvät 
pykälästä 53 (YSE 1998, 12, 53§).  
Lisä- ja muutostöiden tilaamista käsitellään sopimuslomakkeen kohdassa 18. 
Tässä keskeisenä tiedonlähteenä ovat pykälät 59, 46 ja 4. Mahdollisissa lisä- ja 
muutostöissä Pääurakoitsija B:n tulee kääntyä Rakennuttaja A:n puoleen, sillä 
tässä esimerkissä hän toimii vastaavana projektinjohtajana eikä hänellä ole muita 
edustajia tai valtuutettuja. YSE 1998:n mukaan tilaaja tai rakennuttaja on velvol-
linen kirjallisesti ilmoittamaan toimivaltaiset edustajansa ja heidän valtuudet, eli 
jos edustajia on, tulee heidät merkitä kirjallisesti sopimuslomakkeen kohtaan 18. 
Rakennuttaja A:lla on kuitenkin mahdollisuus antaa Pääurakoitsija B:lle toimivalta 
pienissä ja kiireellisissä muutoksissa ilman kirjallista sopimusta.(YSE 1998, 13, 
59§.)  
Kohdat 19 ja 20 koskevat työmaan valvontaa sekä työnjohtoa. Näihin kohtiin on 
tärkeää ilmoittaa projektipäällikkö, työmaan valvoja, työnjohtaja sekä työpääl-
likkö. Valvojana ei saa toimia saman alan urakoitsija tai tämän palveluksessa 
oleva ilman urakoitsijan suostumusta. (YSE 1998, 13, 60§.)  
Lomakkeen kohtaan 21 tulee merkitä myös työsuojelusta vastaava henkilö. Tä-
män henkilön nimeää työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija, eli 
tässä tapauksessa Pääurakoitsija B. Tarvittaessa tulee ilmoittaa työmaalla työs-
kentelevien urakoitsijoiden henkilötunnukset ja nimet. Vastuuhenkilön tulee vas-
tata turvallisuudesta työmaalla, yhteistoiminnasta ja tiedonkulusta, erilaisten toi-
mintojen yhteensovittamisesta sekä yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä työ-
maalla niin, että tapaturmien riskit minimoidaan. (YSE 1998, 13, 57§.)  
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Kohta 22 käsittelee yhteisiä toimituksia eli työmaakokouksia. Niitä määrittelee py-
kälä 66. Sopimuskumppaneiden pitämistä kokouksista tulee pitää pöytäkirjaa, 
jonka Rakennuttaja A ja Pääurakoitsija B edustajina allekirjoittavat. Pöytäkirjaan 
merkityt ilmoitukset ja huomautukset luetaan virallista kirjallista ilmoitusta vastaa-
viksi. Tällaisia ilmoituksia ja huomautuksia voivat olla esimerkiksi urakoitsijan 
suorituksen myöhästyminen, selvitys viranomaisten tarkastuksista, rakennuslu-
pien ja virallisten luovutusasiakirjojen toimittaminen rakennuttajalle sekä sopi-
muskumppaneiden muut toisilleen tarkoitetut vaatimukset ja vastineet. Jos ura-
koitsijat tekevät virheitä, on urakoitsijalla oikeus antaa oma lausuntonsa asiasta 
jonka jälkeen vasta asia kirjataan pöytäkirjaan. (YSE 1998, 14-15, 66§.)  
Seuraavana lomakkeessa tullaan kohtaan 23, joka käsittelee muita sopimusasi-
oita ja erityisiä määräyksiä. Tähän kohtaan voi laittaa tietoa esimerkiksi mahdol-
lisista alistussopimuksista mutta tässä esimerkissä niitä ei ole, joten tähän koh-
taan voidaan merkitä, että erityisiä määräyksiä ei ole.  
Viimeinen kohta sopimuslomakkeessa on numero 24, jossa sovitaan riitaisuuk-
sien ratkaisemisesta. Tähän kohtaan voi laittaa, että mahdolliset riitaisuudet py-
ritään selvittämään neuvottelun avulla sopimuskumppaneiden kesken. Jos näin 
ei kuitenkaan pystytä menettelemään, riitaisuudet hoidetaan käräjäoikeudessa 
paikkakuntakohtaisesti. (YSE 1998, 92§.) 
Lisäksi sopimuslomake viimeistellään sopimuskumppaneiden allekirjoituksilla. 
Pääurakointisopimusta tehtäessä täytettävät kohdat ovat paikka, Rakennuttaja 
A:n sekä Pääurakoitsija B:n allekirjoitukset ja lopuksi on mahdollisuus viimeistellä 
sopimus vielä todistajien allekirjoituksilla. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista.  
5 Teemahaastattelut 
5.1 Urakoitsijan haastattelu 
Tätä opinnäytetyötä varten suoritin kaksi teemahaastattelua. Ensimmäisenä 
haastateltavana on Lappeenrannan Reatek Oy:stä projektipäällikkö Toni Nikki-
nen. Reatek Oy:n projektipuoli toteuttaa laatoitustöitä monipuolisesti niin yksityi-
sille asiakkaille kuin myös rakennusliikkeille.  
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1. Minkälaisia sopimuksia teidän yrityksessä solmitaan? 
Pääasiassa urakkasopimuksia pääurakoitsijoiden sekä omien aliurakoitsijoiden 
kanssa. Lisäksi huolintasopimuksia, jotka koskevat Italialaisten laattojen maa-
hantuontia, sekä tietysti yleisiä yritystoimintaan liittyviä sopimuksia kuten esimer-
kiksi työsopimukset, koneiden ja kiinteistön vuokrasopimukset, sähkösopimuk-
set, vesisopimukset sekä esimerkiksi jätesopimukset.    
2. Mitä sopimusehtoja sovellatte? 
Tämä on projektikohtaista, mutta olemme solmineet sopimuksia, joissa sovelle-
taan esimerkiksi rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Pienemmissä 
projekteissa on mahdollista sopia asioista myös pelkästään suullisesti, mutta 
isommista projekteissa tehdään aina viralliset sopimukset. Urakkaneuvottelupöy-
täkirja allekirjoitettuna on hyvä pohja sopimukseen. Tämä tehdään usein valmiiksi 
ennen virallisen sopimuksen allekirjoittamista.  
 
3. Ketä sopimuksentekohetkellä on läsnä? 
Sopimuksia solmittaessa läsnä meidän yrityksen puolelta ovat projektipäällikkö 
ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja allekirjoittaa sopimukset. Vastapuolen kokoon-
pano vaihtelee, sillä projektia johtavan organisaation koko sekä projektin luonne 
vaikuttaa sopimuksenteko hetkellä olevien henkilöiden määrään. Paikalla voi olla 
esimerkiksi työpäällikkö, työmaan vastaava työnjohtaja tai rakennuttajan edus-
taja.   
4. Kuinka sivu-urakointi ja aliurakointisopimukset eroavat toisistaan? 
Solmimme yleensä aina aliurakkasopimuksia, sivu-urakoita ei juurikaan ole. So-
pimukset isoissa projekteissa solmitaan lähestulkoon aina pääurakoitsijan 
kanssa, ei rakennuttajan. Tarjouspyynnöt tulevat myös aina pääurakoitsijan eli 
rakennusliikkeen kautta. Pienissä projekteissa kuten esimerkiksi kylpyhuoneen 
laatoituksissa sopimukset solmitaan tietysti aina tilaajan tai rakennuttajan 
32 
kanssa. Aliurakointisopimuksissa keskeistä on että työnjako on selvitetty selke-
ästi sopimukseen.  
5. Millaisia sopimusten muotovaatimukset ovat ja vaihtelevatko ne? 
Hyvin paljon näkee vapaamuotoisia sopimuksia. YSE- ehtoja sovellettaessa so-
pimukset solmitaan usein RT-lomakkeelle, mutta muuten ei ole mitään tietynlaisia 
muotovaatimuksia. Tärkeää on että keskeiset asiat tulee mainituksi sopimuksissa 
kuten esimerkiksi maksuehdot, maksutavat, työnkulun aikataulu, sovitut työteh-
tävät, urakka-asiakirjat ja viivästyssakko sekä työturvallisuus.  
6. Kuinka lisä - ja muutostyöt hoidetaan sopimustasolla käytännössä? 
Näistä asioista voidaan sopia vastapuolen kanssa esimerkiksi sähköpostitse, var-
sinkin jos kysymys on vain pienistä muutoksista. Tarvittaessa pienemmät muu-
tokset tai lisäykset voidaan sopia myös suullisesti. Isommista muutoksista voi-
daan tehdä aivan uusi sopimus. Tärkeää isojen projektien muutostöissä on että 
saadaan kirjallinen dokumentti siitä, millaisista muutoksista on kyse ja mitä on 
sovittu tehtäväksi. Keskeistä on se että ikinä ei saa olettaa mitään, vaan aina on 
tärkeää että sovitut asiat voidaan tarvittaessa näyttää toteen kirjallisen sopimuk-
sen avulla. Aliurakkasopimuksissa on myös usein kohta jos on maininta henki-
löstä joka on oikeutettu sopimaan lisä- ja muutostöistä, meillä se henkilö on usein 
toimitusjohtaja.  
7. Millainen vastuu teillä aliurakoitsijana on projektien aikana? 
Työmaalla jossa on monia urakoitsijoita, pääurakoitsijalla on silloin päävastuu. 
Meille kuuluu vastuu omasta työturvallisuudesta sekä siitä että työnjälki on hyvää 
ja noudatetaan hyvää rakennustapaa. Urakkasopimuksessa sovittua aikataulua 
tulee noudattaa ja useissa projekteissa se on todella tarkka. Lisäksi noudatamme 
työehtosopimuksen mukaisia velvoitteita kuten työaikoja.  
8. Onko sopimusten sisällöstä tullut ongelmia tai ristiriitoja?  
Kyllä on aina välillä. Se on melko normaalia, että esimerkiksi sovittu työmäärä 
onkin isompi kuin mitä sopimuksessa lukee. Ristiriitoja voi syntyä tilanteissa 
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joissa on epäselvyyttä siitä, mikä työ kuuluu urakkaan ja mikä on lisätyötä. Esi-
merkiksi jos pohjatyöt muiden urakoitsijoiden toimesta viivästyy, siitä aiheutuu 
meille lisätyötä ja näin ollen tehdään enemmän kuin on varsinaisesti sovittu. Li-
sätyöt laskutetaan sitten erikseen tuntityönä. Vaikka lisätöitä tehdään, aikataulu 
urakoissa on aina tiukka ja siitä ei voida poiketa. Jos työt viivästyvät siitä voi ai-
heutua sakkoa. Sopimuksissa on usein kohta jossa kerrotaan kuinka riitaisuuk-
sien ratkaisemisessa menetellään.  
9. Minkälaiset ovat teidän virhevastuut ja takuut?  
Virhevastuu ja takuu työlle, esimerkiksi kylpyhuoneen laatoitukselle, on 2 vuotta 
ja julkisivutöille 10 vuotta. Takuuajat työlle ilmoitetaan sopimuksessa.  
10. Kuinka sopimuksessa sovittujen töiden suoritusta ja edistymistä valvotaan? 
Urakoitsijoiden palavereissa käydään läpi mahdollisia työn aikana ilmenneitä vir-
heitä tai muutettavia asioita projektin aikana. Toisilla työmailla näitä palavereita 
on viikoittain ja joissain esimerkiksi kerran kuussa, tämä vaihtelee. Palavereihin 
osallistuu aina työmaan vastaava henkilö pääurakoitsijan puolelta sekä työnval-
voja. Palavereissa käsitellään yleiset asiat sekä kunkin urakoitsijan kanssa yh-
dessä heidän työhönsä liittyvät asiat, kuten työn sujuminen ja mahdolliset muu-
tokset.  Joissain sopimuksissa voi olla merkintä jossa velvoitetaan käymään 
näissä palavereissa.  
11. Kuinka huolehditte työturvallisuudesta ja kuinka se näkyy sopimuksessa? 
Urakkasopimuksiin määritellään aina meidän yrityksen puolelta työturvallisuus-
vastaava johon voidaan olla yhteydessä jos työturvallisuudessa on puutteita. Esi-
merkiksi työvarusteet ja työvaatteet tulee olla kunnossa. On selkeästi havaitta-
vissa että työturvallisuuteen kiinnitetään myös sopimuksissa huomattavasti 
enemmän huomiota kuin ennen. Työturvallisuusasiat ovat kiristyneet viimeisen 
viiden vuoden aikana.  
5.2 Rakennuttajan haastattelu 
Toisena haastateltavana on Rakennus Nikkinen Oy:n toimitusjohtaja Klaus Nik-
kinen. Rakennus Nikkinen Oy rakentaa pientaloja Lappeenrannassa.  
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1. Millaisia sopimuksia teidän yrityksessä solmitaan? 
Suunnittelusopimuksia, aliurakointisopimuksia, työsopimuksia sekä toimeksian-
tosopimuksia kiinteistönvälitysliikkeiden kanssa. Lisäksi esimerkiksi energialai-
toksen kanssa vesi- ja sähköliittymäsopimuksia.  
 
2. Mitä sopimusehtoja sovellatte? 
Rakennusalan työehtosopimusehtoja, rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 
YSE 1998, sekä tilannekohtaisesti itse laadittuja sopimusehtoja. Pakottavat lait 
ovat aina tietysti pohjana sopimusten ehdoille.  
3. Mihin asioihin kiinnität eniten huomiota urakkasopimuksia laatiessa? 
Lähtötietojen tulee olla kunnossa. Sopimuksessa tulee olla tarkasti mainittu ura-
kan sisältö. Lisäksi sopimuksen tulee vastata tarjousta. On myös tärkeää että 
kaikista sovituista asioista tehdään kirjalliset sopimukset. Lisäksi on hyvä sopia 
asioista jotka jäävät sopimuksen ulkopuolelle.  
4. Minkälaiset ovat teidän virhevastuut ja takuut? 
Rakentajan vastuu maakaaren ja kuluttajansuojalain mukaan. Virhevastuut ja ta-
kuut arvioidaan aina tietysti tapauskohtaisesti, mutta voidaan puhua virheestä 
riippuen 5-10 vuodesta.   
5. Kuinka suunnittelusopimukset solmitaan? 
Sopimukset solmitaan suunnittelijoiden antamien tarjousten pohjalta. Sopimus-
pohjat vaihtelevat mutta sopimukset tehdään silti aina kirjallisesti.  
6. Kuinka valmistaudut sopimusneuvotteluihin? 
Lähtökohtana on että tiedetään mitä sopimuksella halutaan saavuttaa. Lisäksi 
pakottavat lait tulee huomioida niin, ettei niiden säännöksiä voida ohittaa. Lisäksi 
jos kyseessä on uusi sopimuskumppani, niin yritykseen tulee tutustua etukäteen.  
7. Mitä toimeksiantosopimukseen kiinteistövälittäjän kanssa kuuluu? 
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Toimeksiantosopimuksia solmitaan silloin kun kiinteistön kauppa on ajankohtai-
nen. Projektin valmistuttua otan yhteyttä kiinteistönvälitykseen, ja laadimme toi-
meksiantosopimuksen. Sopimus solmitaan kirjallisesti, ja kiinteistönvälitys laatii 
sen. Minun tehtävänä on tarkistaa ja allekirjoittaa sopimus. Sopimus sisältää esi-
merkiksi keskeisiä asioita kuten toimeksiantajan ja välitysliikkeen tiedot, toimek-
siannon yleiset ehdot, myyntihinnan ja myyntinäkökohdat, toimeksiannon voi-
massaoloajan, hintatiedot ja allekirjoitukset.  
8. Mitä tulee ottaa huomioon solmittaessa työsopimuksia? 
Työsopimuksen tulee olla rakennusalan työehtosopimusten mukainen, mutta so-
pimuspohja voi toki vaihdella.  Työehtosopimus määrittelee keskeiset ehdot. Kes-
keisiä ehtoja on esimerkiksi työsuhteen kesto, palkkaus, irtisanomisajat, vuosilo-
mat ja mahdolliset koeajat.  
6 Yhteenveto ja pohdinta 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää, millaisia sopimuksia pientalonraken-
nusprojektin aikana tehdään, millaisia rakennusalan sopimussäädökset ovat ja 
ketkä ovat sopimuskumppaneita keskenään. Lisäksi selvitin, minkälaisia vastuita 
sopimusosapuolet joutuvat työstään kantamaan. Teemahaastatteluilla pyrittiin 
tuomaan työhön syvyyttä ja selvittämään, kuinka teoria ja käytäntö kohtaavat. 
Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena.  
Mielestäni työ vastasi asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Sopimusoikeus on laaja 
käsite ja omassa työssäni sain huomata, kuinka se käyttäytyy rakennusalalla, kun 
asiaa käsitellään pientalorakennusprojektin sopimussuhteiden kautta. Teoria-
osassa käsittelin sopimusten syntyä ja yhdistelin sopimusoikeuden yleisiä peri-
aatteita sekä rakennusalan sopimusoikeutta. Lisäksi kerroin myös tärkeästä asi-
asta eli sopimusten riskeistä ja niiden hallinnasta. 
Yleisesti voisin sanoa, että erilaisia sopimuksia on niin paljon kuin niiden tekijöi-
täkin. Pientaloprojektin aikana oikeustoimilaki antaa kehykset sopimustoimille, 
mutta keskeistä on sopimusvapaus ja sen tuomat laajat toimintamahdollisuudet 
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esimerkiksi sopimusten sisällöstä. Pientalorakennusprojektin aikana syntyy pro-
jektin laajuudesta riippuen monia erilaisia sopimuksia, joista keskeisimpiä ovat 
erilaiset urakkasopimukset kuten ali- ja sivu-urakkasopimukset. Muista sopimuk-
sista merkittävimpiä ovat myös erilaiset suunnittelusopimukset. Tutkiessani ra-
kennusalan sopimuksia ja etenkin erilaisia urakkasopimuksia huomasin, että aja-
tus vain yhden esimerkin sisällyttämisestä työhön tuntui hetki hetkeltä varmem-
malta ratkaisulta. Esimerkiksi urakkasopimuksia on monia erilaisia, ja niiden kaik-
kien sisällyttäminen tähän opinnäytetyöhön olisi osoittautunut turhan haasteel-
liseksi, jopa mahdottomaksi. Näin ollen Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin 
YSE 1998 perustuvan urakkasopimuslomakkeen läpikäynti tilaustyömallin sopi-
mussuhteiden pohjalta tuntui luontevalta. Lisäksi sopimusoikeudellisen maail-
man laajuus ja monimuotoisuus tuntuu vaikuttavan YSE 1998:n suosioon, sillä 
se tiivistää yhteen kaikki keskeisesti rakennusurakassa tarvittavat sopimusehdot.  
Sopimuskumppanit ja niiden määrä vaihtelee projektikohtaisesti. Peruslähtö-
kohta on se, että sopimusosapuolia ovat rakennuttaja tai tilaaja, pääurakoitsija 
sekä ali- ja sivu-urakoitsijat. Lisäksi rakennuttaja tai tilaaja on usein sopimussuh-
teessa vielä suunnittelijoiden kanssa. Urakkamuodon valinta vaikuttaa keskei-
sesti siihen, ketkä solmivat sopimukset keskenään. Oman työni esimerkkinä oli 
klassinen kokonaisurakka, jossa rakennuttaja oli sopimussuhteessa pääurakoit-
sijan ja sivu-urakoitsijan kanssa, ja aliurakoitsijat olivat sopimussuhteessa pää-
urakoitsijan kanssa.  
Sopimusvapaus vaikuttaa keskeisesti siihen, että sopimukset voivat muotovaati-
muksiltaan poiketa huomattavasti toisistaan. Taustalla olevat pakottavat lait toki 
asettavat kehykset ja pohjan sopimusten solmimiselle, mutta muutoin sopimus-
kumppaneilla on täysi vapaus päättää sopimuksen sisällöstä ja ehdoista. Uskon, 
että sopimusvapaudella on myös merkittävä vaikutus erilaisten riitatilanteiden 
syntyyn, sillä vapauden vallitessa sopijapuolet voivat unohtaa sopia merkittävis-
täkin asioista, jotka voivat tilanteen tullen edesauttaa konfliktitilanteiden syntyä.  
Empiriaosa, johon kuului tilaustyömallin sopimussuhteiden lisäksi teemahaastat-
telut, sai minut ymmärtämään, että sopimus voi olla muutakin kuin yksi A4 alle-
kirjoituksineen. Laajimmillaan sopimukseen voi sisältyä monia erilaisia asiakir-
joja, jotka ikään kuin nidotaan yhteen sopimuslomakkeen kautta. Toisaalta taas 
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joissain tilanteissa asioiden sopiminen suullisesti on myös mahdollista ja sallitta-
vaa. Kaikki on tilannekohtaista ja jokaista sopimustilannetta katsotaan aina kuin 
putsattua pöytää. Aliurakoitsijan haastattelussa selkiytyi, että mitä suuremmasta 
organisaatiosta sopimusta solmiva vastapuoli on, sitä tarkemmilla ehdoilla sopi-
mukset solmitaan. Rakennuttajan haastattelu vahvisti myös sen, että kirjallinen 
sopimus rakennusalalla on melko ehdoton edellytys ja helppo tapa riskien mini-
moimiseksi. Empiriaosa kokonaisuudessaan selvensi myös vastuunjakautumi-
sen sekä takuut.  
Lopuksi voin todeta, että mielestäni opinnäytetyö onnistui hyvin ottaen huomioon 
asettamani tavoitteet. Tavoitteenani oli saada käsitystä pientalorakentamisesta 
ja yleensäkin rakennusprojekteihin liittyvistä sopimussuhteista. Työn ei ollut tar-
koitus olla tietenkään tekninen vaan pääpaino tuli säilyttää sopimusoikeudessa 
vaikka rakennusalan yhteydessä sitä käsiteltiinkin. Onnistuin selkeyttämään 
omaa ajatusmaailmaa ja ymmärtämään enemmän sitä, kuinka laaja rakennus-
alan sopimusoikeus on. Toki oma työni on vain pintaraapaisu siitä, mutta resurs-
sit huomioon ottaen enempään paneutumiseen ei tällä kertaa ollut tarvetta. Aion 
jatkossa tutustua aiheeseen vielä lisää, ja jatkotutkimusaiheeksi mielestäni voisi 
sopia hyvin juuri riita- ja ongelmatilanteiden käsittely. Se on kuitenkin jatkuvasti 
ajankohtainen aihe. Lisäksi olisi mielenkiintoista saada esimerkiksi uusia ehdo-
tuksia siihen, kuinka sopimusriskien hallintaa ja riitatilanteiden välttämistä tulisi 
tehdä. 
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